

# DODATOK č. 2

**K zmluve o dielo**  
**zo dňa 01.10.2020, účinnnej odo dňa 02.10.2020**  
**uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka**  
**medzi týmito zmluvnými stranami**

## ZMLUVNÉ STRANY

### 1. Objednávateľ:

Názov:	Mesto Snina
Štatutárny orgán:	Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina
IČO:	Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta
DIČ:	00 323 560
IČ DPH:	2020794666
Banka:	SK2020794666
IBAN:	Prima banka Slovensko a. s.
Tel.:	SK 93 5600 0000 0042 0596 4004
E-mail:	057/756 1820
	<a href="mailto:primator@snina.sk">primator@snina.sk</a>

(ďalej len „objednávateľ“)

### 2. Zhotoviteľ:

Názov:	Mestský podnik Snina, s. r. o.
Štatutárny orgán :	Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
IČO :	JUDr. Ján Pčola, konateľ spoločnosti
IČ DPH :	52532810
Banka :	SK2121058874
Tel. :	Slovenská sporiteľňa, a. s.
e-mail :	IBAN SK56 0900 0000 0051 6023 4677
	057/3700222, 0948 374 471
	<a href="mailto:konatel@presninu.sk">konatel@presninu.sk</a> , <a href="mailto:info@presninu.sk">info@presninu.sk</a>

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode v súlade s Čl. XIII. Uzatváranie dodatkov Zmluvy o dielo zo dňa 01.10.2020, účinnnej odo dňa 02.10.2020 na realizáciu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia budovy Mestského úradu“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu dohodli na tomto Dodatku č.2 ZoD. Dôvodom uzatvorenie Dodatku č.2 ZoD je požiadavka zhotoviteľa o predĺženie termínu na dokončenie diela.

## Článok I.

### 1. Mení sa odsek 1. ČL.II. Čas plnenia a nahrádza sa znením :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne: **do 31.01.2021**

### 2. Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.

## Článok II.

1. DODATOK č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 01.10.2020, účinnej odo dňa 02.10.2020, na realizáciu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia budovy Mestského úradu“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu (oceneného výkazu výmer) tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa. Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ prevezme dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenie.
3. Dodatok č.2 k Zmluve o dielo je záväzný aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

V Snine dňa 21.12.2020

V Snine dňa 21.12.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. ~~D~~ániela Galandová  
primátorka

.....  
JUDr. Ján Pčola  
konateľ