

# DODATOK č. 1

## K zmluve o dielo č. 10/2021/OV

zo dňa 19.04.2021, účinne od dňa 20.04.2021  
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka  
medzi týmito zmluvnými stranami

### Zmluvné strany:

#### 1. Objednávateľ:

Názov: Mesto Snina  
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina  
Štatutárny orgán: Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta  
IČO: 00323560  
IČ DPH: SK2020794666  
Banka: Prima banka Slovensko, a. s.  
IBAN SK93 5600 0000 0042 0596 4004  
Tel.: 057/7561820  
e-mail: primator@snina.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 2. Zhotoviteľ:

Názov: Mestský podnik Snina, s. r. o.  
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina  
Štatutárny orgán: JUDr. Ján Pčola, konateľ spoločnosti  
IČO: 52532810  
IČ DPH: SK2121058874  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.  
IBAN SK56 0900 0000 0051 6023 4677  
Tel.: 057/3700222, 0948 374 471  
e-mail: konateľ@presninu.sk, info@presninu.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Článok I.

#### 1. Mení sa odsek 1. ČL.II. Čas plnenia a nahrádza sa znením :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne: **do 31.08.2021**

#### 2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

## Článok II.

1. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 10/2021/OV zo dňa 19.04.2021, účinnej odo dňa 20.04.2021, na realizáciu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia budovy Mestského úradu“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – prílohu č. 1.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ prevezme dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenie.
3. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 10/2021/OV je záväzný aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

V Snine dňa 29.06.2021

V Snine dňa 29.06.2021