

DODATOK č. 2

K zmluve o dielo
zo dňa 01.10.2020, účinnnej odo dňa 02.10.2020
uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov: Mesto Snina
Ul. strojárská 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny orgán: Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta
IČO: 00 323 560
DIČ: 2020794666
IČ DPH: SK2020794666
Banka: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK 93 5600 0000 0042 0596 4004
Tel.: 057/756 1820
E-mail: primator@snina.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: Mestský podnik Snina, s. r. o.
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny orgán : JUDr. Ján Pčola, konateľ spoločnosti
IČO : 52532810
IČ DPH : SK2121058874
Banka : Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN SK56 0900 0000 0051 6023 4677
Tel. : 057/3700222, 0948 374 471
e-mail : konateľ@presninu.sk, info@presninu.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode v súlade s Čl. XIII. Uzatváranie dodatkov Zmluvy o dielo zo dňa 01.10.2020, účinnnej odo dňa 02.10.2020 na realizáciu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia budovy Mestského úradu“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu dohodli na tomto Dodatku č.2 ZoD. Dôvodom uzatvorenie Dodatku č.2 ZoD je požiadavka zhotoviteľa o predĺženie termínu na dokončenie diela.

Článok I.

1. Mení sa odsek 1. ČL.II. Čas plnenia a nahrádza sa znením :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne: **do 31.01.2021**

2. Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok II.

1. DODATOK č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 01.10.2020, účinnej odo dňa 02.10.2020, na realizáciu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia budovy Mestského úradu“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu (oceneného výkazu výmer) tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa. Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ prevezme dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenie.
3. Dodatok č.2 k Zmluve o dielo je záväzný aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

V Snine dňa 21.12.2020

Za objednávateľa:



primátorka



V Snine dňa 21.12.2020

Za zhotoviteľa:



konateľ

Mestský podnik Snina, s. r. o.
registrovaný sociálny podnik
Slna 1 085 269 01 Snina
IČO 532 819
IČD 212 105 68 74 2.